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Forord 

Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Dyrøy kommune og beskriver de funn som er gjort i 

forprosjekt “Forskertrang og lekelyst”. Forprosjektet er et av flere tiltak i Realfags-satsingen, 

hvor målet er å øke kunnskap i realfag blant barn og unge. Bakgrunnen er regional analyse 

som viser at unge i Dyrøy (og regionen Indre Sør-Troms) skårer lavt i fagene matematikk og 

naturfag. Forprosjektet har hatt som mål å gi oss kunnskap om og grunnmateriale for å 

realisere et eventuelt hovedprosjekt. Her presenteres tre ulike skisser for Realfagspark, 

kostnadsrammer, og forslag til overordna implementeringsstrategi skole og barnehage.  

Arbeidet har vært gjennomført i samarbeid med Realfagsgruppa, og statusrapporter til BRIS-

arbeidsgruppa.  

                                                                                              

Tittel:                                                    Forprosjekt “Forskertrang og lekelyst” 

Utgitt:                                                   Mai 2019 

Utgitt av:                                              Nordavind Utvikling KF 

Oppdragsgiver:                                   Dyrøy kommune 

Kontakt:                                               Nina Jørgensen Nikolaisen 

Postadresse:                                       Tverrveien 1, 9311 Brøstadbotn 

 

                                                         

 

Rapporten er utarbeidet av: 

 

Nina Jørgensen Nikolaisen prosjektleder Nordavind Utvikling KF.  

Brøstadbotn 17.06.19  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/tett-pa-realfag/id2435042/
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Innledning og bakgrunn 

Dyrøy kommune er en realfagskommune, og kommunens langsiktige strategi er læring 

gjennom lek. Kommunen deltar i regjeringens nasjonale satsing for realfag. Arbeidet med 

nasjonal satsing i Realfag og IBS (Inkluderende barnehage og skole), er allerede startet på 

Elvetun skole og i Dyrøy barnehage. Satsingen skal også omfatte både næringsliv og øvrig 

lokalsamfunn. Regional analyse viser at elever fra Elvetun skole og ellers i regionen, skårer 

lavt innenfor fagene matematikk og naturfag.  

Gjennom lek skjer inkludering. Dyrøy kommune ønsker å skape interesse og glede for realfag 

ved å etablere en realfagspark i Dyrøy.  

Parken vil ha undervisningsopplegg og pedagogisk innhold, samtidig som lek og aktivitet står 

sterkt i fokus.  Parken skal brukes i undervisningen i skoletiden, og ta utgangspunkt i 

kompetansemål for de ulike klassetrinn. Den skal også legge til rette for undring, opplevelser 

og eksperimentering i forhold til fagområdene for barna i barnehagen. I tillegg ønsker vi at 

parken skal bidra til et aktivt og attraktivt sentrum og benyttes av barn og voksne på 

ettermiddagstid/fritid. Bruk av parken vil styrke de positive opplevelsene rundt realfag, og 

motivere til økt læring i fagene.  

Det er ønskelig å knytte næringslivet inn i hovedprosjektet. Næringslivet representerer den 

praktiske delen av realfag og vil være en viktig samarbeidspart i dette utviklingsprosjektet.  

Parken skal være universelt utformet, slik at så mange som mulig kan delta aktivt uavhengig 

av funksjonsevne (Likestillings- og diskrimineringsloven, §17, kap.3).  

En sentral bakgrunn for denne søknaden er behovet Dyrøy kommune og større bedrifter vil ha 

for kompetanse i realfag i framtida. Gjennom denne satsingen ønsker vi å bidra til et mere 

attraktivt sentrum og også på sikt, bidra til kompetanseutvikling i realfag. Det er utarbeidet en 

strategiplan for satsingen realfag i Dyrøy kommune. Som en del av realfagssatsingen er dette 

forprosjektet igangsatt.  

 

 

 

 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/realfagsstrategien/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/tilbud-om-kompetanseutvikling-miljo-og-mobbing/
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Det har i prosessen vært jevnlig dialog mellom leverandører og prosjektledelse. Flere digitale 

og fysiske møter har funnet sted.  

Det ble i februar tatt kontakt med fakultetet for arkitektur og design i Trondheim. Dette med 

forespørsel om et samarbeid i forbindelse med utarbeidelse av realfagspark-skisse. Vi så 

mulighet for at dette kunne gjøres som et studieprosjekt for de som studerer faget. Det lot seg 

ikke gjennomføre, da arbeidsplanen for studieåret allerede var satt. I hovedprosjektet kan 

kontakten gjenopptas dersom man er ute i god tid, slik at det blir tatt med i årsplanen. 

Samtidig ser vi fordelen ved å samarbeide med en leverandør som både leverer skisse og 

utstyr, ser helheten. Det vil kreve mindre ressurser i form av kontakter og samhandling.  

Milepæler 

I forprosjektet er disse milepælene oppnådd:  

1. Forankring av forprosjektet 

2. Utarbeidet tre ulike arkitektskisser av parken, tilbud levert av tre leverandører 

3. Redegjørelse for alternativer og mulighet for digital programmering av oppgaver 

tilknyttet parken (QR – kode) 

4. Beregning av kostnadsramme for etablering av parken 

Milepæler som ikke er gjennomført: 

1. Prosjektplan for hovedprosjektet. På bakgrunn av parkens totale kostnadsramme, må 

hovedprosjektet forankres politisk. Det må da tas stilling til hvor parken skal 

plasseres, og hvordan den skal sees i sammenheng med sentrumsplanen og 

aktivitetsparken. Dette i forhold til avgjørelse for passende areal og form.  

2. Finansiering for hovedprosjektet er ikke på plass. Dyrøy kommune må først ta 

beslutningen for gjennomføring av hovedprosjektet.     

 

Dyrøy kommunes strategi er læring gjennom lek 

Dyrøy kommune ønsker:  

• Å ha fokus på realfag gjennom den nasjonale satsingen, hvor det er ønskelig å skape 

en kultur i Dyrøy for at det er lov å være faglig dyktig. 
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• At barn og unge i Dyrøy skal bli glad i-, erfare mestring og gjøre det bedre i naturfag 

og matematikk.  

• At ansatte i barnehage og skole skal få økt bevissthet og økt kompetanse i realfagene, 

og se muligheten for aktiv læring utenfor klasserommet. Det skal være attraktivt å 

jobbe på skolen og i barnehagen vår. Økt mulighet for å rekruttere kompetanse 

(lærere/barnehagelærere), ved bruk av spennende læringsmetoder.   

• Gi barn og unge flere arenaer der de kan erfare, oppdage og oppleve mestring i 

realfagene.  

Mål 

Analysere og svare på spørsmål som skal være på plass før et eventuelt hovedprosjekt kan 

starte opp.  

Effektmål 

Gjennom forprosjektet har:  

• Flere blitt involvert i muligheten for å etablere en realfagspark. Bevissthet om 

prosjektet hos ansatte i barnehage, skole og ledelse.  

• Vi knyttet nye kontakter som kan være viktig i et eventuelt hovedprosjekt 

(leverandører) 

• Vi har etablert kontakt med næringslivet v/Demas AS (er i styringsgruppa) 

• Innhentet kostnadsberegninger som kan brukes som grunnlag i planlegging av et 

eventuelt hovedprosjekt 

• Skapt engasjement hos ansatte, ledelse, realfagsgruppa og BRIS 

Resultatmål forprosjekt 

Forprosjektet har hatt som mål å gi oss kunnskap om og grunnmateriale for å realisere 

et eventuelt hovedprosjekt. 

1. Kostnader for innkjøp av Realfagsparkutstyr. Parken vil ha en kostnadsramme 

mellom kr. 3 000 000 – 3 500 000 



6 
 

2. Konkretisering av pedagogisk innhold og undervisningsopplegg knyttet til utstyr og 

apparater i parken 

3. Innhente tilbud fra tre leverandører. Tegning av skisser og kostnadsoverslag 

4. Sett på muligheten til digitale løsninger for undervisningsoppgaver via QR-kode 

system, tilpasset de ulike alderstrinn og kompetansemål 

5. Overordnet plan for implementering i barnehage og skole, som ved et eventuelt 

hovedprosjekt må inn i planverk for skole og barnehage 

6. Pedagogisk begrunnelse for etablering av Realfagspark 

Resultatmål hovedprosjekt 

Resultatmål for hovedprosjektet er at etablering av Realfagsparken realiseres og kan bidra til 

økt forståelse og interesse for realfag hos barn og unge. Dette skal i sin tur føre til at flere 

elever gjennomfører videregående utdanning og derved danne grunnlag for bedre tilgang på 

velutdannet arbeidskraft for næringsliv og offentlig forvaltning. Det skal også bidra til å 

kunne redusere antall barn og unge som blir avhengige av langvarige offentlige ytelser fra 

NAV.  

Dette resultatet vil være målbart, og prosjektet vil derfor i samarbeid med skole- og 

barnehageledelsen etablere et evalueringsprosjekt (følgeforskning) som vil sikre god 

pedagogisk kvalitet og innhold.  

Parken vil ha undervisningsopplegg og pedagogisk innhold, samtidig som lek og aktivitet står 

sterkt i fokus.  Parken skal brukes i undervisningen i skoletiden, og ta utgangspunkt i 

kompetansemål for de ulike klassetrinn. Den skal også legge til rette for undring, opplevelser 

og eksperimentering i forhold til fagområdene for barna i barnehagen. I tillegg ønsker vi at 

parken skal benyttes av barn og voksne på ettermiddagstid/fritid. Bruk av parken vil styrke de 

positive opplevelsene rundt realfag, og motivere til økt læring i fagene. En Realfagspark i 

sentrum av Dyrøy vil bidra til et attraktivt og aktivt sentrum.  

Hovedprosjektet vil styrke samarbeidet mellom næringslivet og Dyrøy kommune.  

Implementering av bruk 

For å implementere bruken av parken er det avgjørende at det legges overordnede politiske 

føringer. Parken skal eies av kommunen. Bruken av parken må forankres og vedtas på det 



7 
 

overordnede nivå og implementeres i planverket til Elvetun skole og Dyrøy barnehage. De 

ansatte må involveres i planleggingen av parken fra starten av, slik at de føler eierskap og ser 

nytte i dette. Pedagogisk begrunnelse i denne rapporten er utarbeidet av realfagsgruppa, med 

utgangspunkt i lærerplan og rammeplan.  Det må være klare føringer i årsplaner for 

barnehage og skole, slik at man sikrer en kontinuerlig bruk. Ledelsen må jobbe systematisk 

og målrettet med å få alle sine ansatte engasjert og dedikert for oppgaven.  

Næringslivet blir en viktig samarbeidspart i hovedprosjektet. Et mulig mål kan være at flere 

unge velger yrker som er realfagsrettet. I dag har bedriften Demas AS mange lærlinger, men 

ingen er fra Dyrøy. Slik har det vært i mange år. Et sterkere samarbeid med både denne 

bedriften, og andre bedrifter i kommunen, kan bidra til at unge ser framtidige jobbmuligheter 

i lokalmiljøet.  

For å lykkes med samfunnsutvikling, er samhandling og tillit mellom kommunen og 

næringslivet viktig.  

 Økonomi 

Regnskap forprosjekt: 

  

Organisering av forprosjektet 

Prosjekteier: Dyrøy kommune  

Oppdragsgiver: Dyrøy kommune  

Prosjektansvarlig: Håvard Johnsen 

Budsjett

Prosjektledelse  150 000      150 000         

Møter og reiser            2 151 70 000           

Konsulenttjenester 

Matematikkbølgen          10 000 100 000         

Eget arbeid           27 300 160 000         

Sum  189 451  480 000         

Kostnader 

Kostnadsart/Kostn. Pr. hovedakt  Beløp         Beløp 
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PL: Nina Jørgensen Nikolaisen 

PG: Jan Åge Rydningen (lærer) og Siv Zakariassen (barnehagelærer) 

SG: Håvard Johnsen, Ragnvald Storvoll, Levi Jensen og Rakel Jensen 

Konklusjon 

Dyrøy kommune må ta stilling til om det skal gjennomføres et hovedprosjekt.   

Vi anser dette som et spennende prosjekt og en mulighet for å skape en park som kan bli 

helt unik i Norge og verden, i forbindelse med realfags-/matematikklæring koblet med fysisk 

aktivitet og lek. Dette er et innovasjonsprosjekt. Dyrøy kommune kan bli «pilot» på konseptet 

dersom QR-kode/digital plattform benyttes opp imot aktivitetene/oppgavene. Det eksisterer 

ikke en slik type park fra før av i Norge.  

Dette blir en lærings-aktivitetspark og besøkspark for skoler og barnehager, samtidig som det 

er et opplevelsessenter for hele familien og andre besøkende som kommer til Dyrøy. Vi 

mener at prosjektet har et stort potensiale og vil være et godt tiltak for barn og unge, samt 

bygge et godt omdømme for Dyrøy kommune.   

Skissene fra leverandørene viser en park som er innenfor et bestemt område, men vi ser at det 

kan være en god ide å spre Realfagsparken i sentrum av Dyrøy.   

De ulike skissene viser oss at en av leverandørene, Matematikkbølgen, har en styrke i form 

av kompetanse på realfag. De leverer også komplett park med digitalt utstyr, og holder de 

digitale oppgavene oppdatert fra år til år (kompetansemål grunnskole).  

Grunnlag for beslutning: 

• Parken anbefales å gå igjennom hele sentrum, med sykkelsti/realfagssti som fører 

frem til stasjoner med oppgaver og aktiviteter.  

• Prosjektet foreslås å deles opp over flere år, slik at det er enklere å gjennomføre både 

praktisk og økonomisk. Delprosjektene igangsettes i takt med finansiering.  

• Det blir viktig at parken blir godt synlig flere steder i sentrum 

• Skolen og barnehagen må «eie» parken (implementert bruk/planverk).  

• Realfagsparken bør sees i et regionalt perspektiv. Parken kan bli en attraksjon og sette 

Dyrøy kommune på kartet.  

• Realfagsparken vil også bli en attraksjon for turisme 
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• Viktig å samarbeide med en leverandør som har den pedagogisk kompetansen.  

Leverandørenes totale kostnadsoverslag 

Uniqa        kr. 2 036 000 

Kompan    kr. 1 365 000 

Matematikkbølgen   kr. 1 200 000 

I tillegg kommer kostnader til grunnarbeid/opparbeiding av område og montering. Dette er 

ikke kostnadsberegnet i forprosjektet, da areal til formålet ikke er bestemt. Ut i fra den prisen 

som er satt på parken, anser vi at den totale kostnaden for å etablere parken blir på ca. kr. 

3 000 000 – 3 500 000. 

 

Økonomiske muligheter ved videreføring til hovedprosjekt:  

• Søknad om eksterne midler fra for eksempel: SpareBank 1 Nord-Norge, 

Nordlaks/Salmar/Mowi, Sparebankstiftelsen, Gjensidige stiftelsen, Troms Idrettskrets,  

lokalt og regionalt næringsliv. 

 

 

 

 

Vedlegg 

1. Pedagogisk begrunnelse for etablering av Realfagspark i Dyrøy 

2. Konseptbeskrivelsen Realfagspark 

3. I mail - Skisser og tilbud fra leverandører: KOMPAN, UNIQUA, Matematikkbølgen 

4. Realfagsstrategi Dyrøy kommune 

5. Plan Inkluderende barnehage- og skolemiljø, Dyrøy kommune 

6. Kommuneplan, samfunnsdel.  
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Kilder 

Utdanningsdirektoratet, Realfagsstrategi – tett på realfag: hentet 20.06.19.  

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/realfagsstrategien/ 

 

Utdanningsdirektoratet (2017). Rammeplan for barnehage: hentet 20.06.19. 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/ 

 

Utdanningsdirektoratet. Lærerplan: hentet 20.06.19. 

 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/ 

 

 

Forskning.no, (2017). Kronikk: «Vi må forstå matematikk, ikke bare pugge». Hentet:  

11.05.19 

 

https://forskning.no/skole-og-utdanning-barn-og-ungdom-kronikk/kronikk-vi-ma-

forsta-matematikk-ikke-bare-pugge/1160769   

 

 

 

 

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, forskningsartikkel (2019). Hentet:  

11.05.19 

 

https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter/det-er-en-myte-at-noen-ikke-

har-hjerne-for-matematikk  

 

 

 

 

 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/realfagsstrategien/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/
https://forskning.no/skole-og-utdanning-barn-og-ungdom-kronikk/kronikk-vi-ma-forsta-matematikk-ikke-bare-pugge/1160769
https://forskning.no/skole-og-utdanning-barn-og-ungdom-kronikk/kronikk-vi-ma-forsta-matematikk-ikke-bare-pugge/1160769
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter/det-er-en-myte-at-noen-ikke-har-hjerne-for-matematikk
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter/det-er-en-myte-at-noen-ikke-har-hjerne-for-matematikk
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Vedlegg 1.  

Pedagogisk begrunnelse for etablering av Realfagspark i Dyrøy 

 

PEDAGOGISK BEGRUNNELSE REALFAGSPARK: 

 

 

 

 

 

 

Det er stor enighet om at matematikkresultatene i grunnskolen er for dårlige. Dyrøy 

kommune er med i den nasjonale satsingen på realfag, hvor fokus er bedre resultater og økt 

kompetanse i fagene.  

Høy kompetanse i realfag og teknologi er helt nødvendig for å møte dagens og morgendagens 

utfordringer innenfor næringsliv, digital kommunikasjon, helse, infrastruktur mm.  

Realfag er en samlebetegnelse for fag som matematikk, fysikk, kjemi, biologi, astronomi, 

geofag og informasjonsteknologi. Felles for disse fagene er at man bruker naturvitenskapelige 

arbeidsmetoder, alle resultat skal bevises ved hjelp av systematiske eksperimenter, utstyr og 

metoder.  

Arbeidet med realfag i barnehagen tar utgangspunkt i Rammeplan for barnehagen.  

Arbeid med realfag i skolen forankres i lærerplanen kunnskapsløftet K-06. /Fagfornyelsen 

høst -19 

Et læringsmiljø hvor barn og unge kan få utfolde seg, være aktive, nysgjerrige, forske og 

undersøke, leke og erfare, utprøve teori i praksis og observere og eksperimentere- vil være et 

godt utgangspunkt for god læring og forståelse. 

Bevisstgjøring og holdninger rundt realfag er en viktig del i læringen. Å legge til rette for 

tidlig og god stimulering, og muligheter til utforsking og aktivitet er viktig for en god 

grunnleggende forståelse for fagene. 

Elementer i parken må utarbeides på bakgrunn av Rammeplan og kunnskapsløftet.  

 

Barnehagens fagområder/rammeplan 

 

Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna: 

«Jeg hører og glemmer 

Jeg ser og husker 

Jeg gjør og forstår» 

-Konfucius 

https://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/rammeplan/rammeplan-for-barnehagen-bokmal2017.pdf
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• oppdager og undrer seg over matematiske sammenhenger 

• utvikler forståelse for grunnleggende matematiske begreper 

• leker og eksperimenterer med tall, mengde og telling og får erfaring med ulike måter 

å uttrykke dette på 

• erfarer størrelser i sine omgivelser og sammenligner disse 

• bruker kroppen og sansene for å utvikle romforståelse 

• undersøker og gjenkjenner egenskaper ved former og sorterer dem på forskjellige 

måter  

• undersøker og får erfaring med løsning av matematiske problemer og opplever 

matematikkglede. Natur, miljø og teknologi, antall, rom og form, nærmiljø og 

samfunn, kropp, bevegelse, mat og helse 

Nærmiljø og samfunn  

Barnas medvirkning i barnehagens hverdagsliv legger grunnlaget for videre innsikt i og 

erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn. Gjennom utforsking, opplevelser og 

erfaringer skal barnehagen bidra til å gjøre barna kjent med eget nærmiljø, samfunnet og 

verden. 

Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna 

• har tilgang til ting, rom og materialer som støtter opp om deres lekende og estetiske 

uttrykksformer 

• tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede 

• bearbeider inntrykk og følelser i møte med kunst, kultur og estetikk gjennom 

skapende virksomhet ute og inne 

• møter et mangfold av kunstneriske og kulturelle uttrykksformer og utforsker og deltar 

i kunst- og kulturopplevelser sammen med andre 

• bruker ulike teknikker, materialer, verktøy og teknologi til å uttrykke seg estetisk 

• opplever glede og stolthet over egen kulturell tilhørighet. 

 

Læreplanen / fagfornyelsen 

Utsagnene under er hentet fra Kunnskapsløftet K-06 

Fra Generell del 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/horing-nye-lareplaner/
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➢ Gjennom igjen og igjen møte de samme problemer har mennesket gradvis utviklet en 

sikker praksis 
En park med sine faste installasjoner vil gi de mulighet for å møte de samme 

problemer utallige ganger opp gjennom skoleløpet. 

 

➢ Opplæringen omfatter trening i å gjøre slutninger og avgjøre disse ved resonnement, 

observasjoner og eksperimenter 

En realfagspark gir masse rom for observasjoner og eksperimenter. 

 

➢ Oppfinnsom tenkning innebærer å kombinere det en vet, til å løse nye og kanskje 

uventede praktiske oppgaver 
Elevene vil oppdage nye aspekter ved realfag hver gang et undervisningsopplegg 

har vær gjennomført i parken. 

 

➢ Vitenskapelige arbeidsmetoder utvikler både kreative og kritiske evner, og barn er 

naturlig nysgjerrige og eksperimenterende 
I en realfagspark vil virkelig barns nysgjerrighet ha gode levekår og vil kunne gi 

en reell kompetanse etter et besøk. 

 

➢ Kunnskaper, ferdigheter og holdninger utvikles i et samspill mellom gamle 

forestillinger og nye inntrykk; opplæringen må derfor knyttes til egne iakttagelser og 

opplevelser 

Om ikke en park er egnet for barn til å iaktta og oppleve, vil lite annet være det. 

 

➢ Undervisningen må legges opp slik at elevene får praktiske erfaringer 

I parken kan utallige praktiske undervisningsopplegg utformes og gjennomføres. 

➢ Opplæringen må tilpasses slik at barn får smaken på den oppdragerglede som kan 

fines både i nye ferdigheter, praktisk arbeid, forskning eller kunst 
Tilpasning til den enkelte elev er viktig og koplinger mellom f.eks realfag og 

kunst er viktig for barn å oppdage. Det kan en realfagspark bidra med. 

 

➢ Aktive formidlere trenger gode hjelpemidler. Lærebøker og andre læremidler er 

vesentlig for undervisningens kvalitet 
En hel park viet realfag kan uten tvil defineres inn under andre læremidler. 

 

➢ Lokalsamfunnet er selv en vital del av skolens læringsmiljø. De unge henter på egen 

hånd impulser og erfaringer herfra som undervisningen må knytte an og berike 

Elvene kan, og vil benytte en slik park på fritiden sammen med andre barn og 

familien. Det vil gi et helt arsenal av impulser/erfaringer som skolen kan 

nyttiggjøre seg i sin undervisning. 

 

Tilknyttet kapitlet om Prinsipper for opplæring finnes en læringsplakat. 
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Læringsplakaten har 11 kulepunkter. To av dem er gode pedagogiske begrunnelser relatert til 

en realfagspark: 

Skolen skal: 

• stimulere elevenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet 

• fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmetoder 

 

I formålet til faget Naturfag sier noe om viktigheten av å arbeide både praktisk og teoretisk 

for å oppnå kreativitet, kompetanse og aktiv deltakelse. Samt at varierte læringsmiljøer vil gi 

rom for undring, nysgjerrighet og fascinasjon. 

 

Formålet til faget Matematikk påpeker at elevene må utvikle den matematiske kompetansen 

som samfunnet og den enkelte trenger, og for å oppnå den må elevene få arbeide både 

praktisk og teoretisk. Det må legges til rette for at både jenter og gutter får rike erfaringer 

med matematikkfaget som skaper positive holdninger og en solid fagkompetanse. 

 

Dersom vi tar for oss læringspyramiden, vil vi se at læringseffekt scorer hele 75% på læring 

ved å gjøre selv (Learning by doing). Å få prøve ut ting i praksis har en grunnleggende stor 

betydning, spesielt i realfag. En realfagspark legger til rette for nettopp dette, med muligheter 

til å boltre seg i ulike relevante utfordringer. Samtidig er barna ute og i aktivitet. Naturen er 

jo realfag i seg selv. Vi må bidra til at det er motiverende, interessant og rett og slett gøy å 

drive med realfag. Vi må jobbe systematisk og ha en plan for arbeidet. En matte/realfagspark 

må implementeres i både skole og barnehage, og bruken må legges inn i de lokale 

læreplanene og årsplanen i barnehagen. 

Rekruttering til lokalsamfunn står sterkt på dagsordenen i dag, spesielt på små plasser som 

Dyrøy-  og til Nord Norge. Dersom vi skal være selvforsynt med arbeidskraft i framtiden, må 

vi legge grunnlaget nå. Kompetanse må bygges. En god oppvekst skaper gode minner og 

opplevelser som gjør at unge vil bosette seg og/eller flytte hjem etter utdanning. Vi må stå på 

tilbudssiden når det gjelder begge deler.  

En god barnehage og en god skole betyr at vi må ha dyktige og kompetente 

voksne/lærere/barnehagelærere. De som skal gjøre barna gode- må være gode! En mattepark 

kan være en av de tingene som tiltrekker utdannet personalet til vår kommune. Planlegging 

og undervisningsmetoder (didaktikk) får en annen dimensjon med mulighetene som en 

realfagspark bidrar med. Vi må bli flinkere til å se etter resultater av undervisningen. Nådde 
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vi målene, lærte barna noe denne timen? Evalueringen av undervisningen er like viktig som 

planleggingen.  

I en digitalisert tid, trenger vi morsomme og spennende (undervisnings)opplegg for å 

motivere og utfordre elevene/barna.  

 

Utarbeidet av: 

Barnehagelærer Siv Zakariassen – Dyrøy barnehage 

Lærer og inspektør Jan Åge Rydningen – Elvetun skole 

Prosjektleder Nina Jørgensen Nikolaisen  

Brøstadbotn 11.03.19 
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Vedlegg 2.  

Konseptbeskrivelse Realfagspark Dyrøy    

   

Tidsperspektiv forprosjekt: januar 2019 til juni 2019  

Tidsperspektiv hovedprosjekt: start realisering, sommeren 2020   

   

Bakgrunn og formål   

Dyrøy kommune er realfagskommune og kommunens langsiktige strategi er læring gjennom 

lek. Kommunen deltar i regjeringens nasjonale satsing for realfag og IBS. Målet for realfags-

satsingen er å øke glede og interesse for realfag, og føre til økt kompetanse i fagene matte og 

naturfag. IBS har som mål å fremme trivsel og inkludering i barnehage og skole. IBS er 

grunnleggende for alt av tiltak som utføres gjennom prosjektet. Faglig, sosial og psykisk 

inkludering er utgangspunktet for god læring.    

Prosjekt Realfagspark er et tiltak på bakgrunn av de nasjonale satsingene.   

  

Arbeidsgruppen for Realfags- satsingen består av lærere ved Elvetun skole og 

Barnehagelærere ved Dyrøy barnehage. De vil være aktive deltakere i utviklingen av det 

pedagogiske innholdet for aktiviteter og undervisningopplegg tilknyttet parken. Det 

pedagogiske innholdet skal samsvare med kompetansemålene på de ulike trinn og 

fagområdene i rammeplan for barnehagen. Undervisningen og opplegg skal være tilpasset 

hvert skoletrinn (små, mellom og ungdom) og (førskole)barna i barnehagen. Det ferdige 

undervisningsopplegget skal være enkelt å gjennomføre og finnes dokumentert slik at enhver 

lærer kan benytte seg av det. Det skal være enkelt å «flytte klasserommet» ut til 

Realfagsparken.   

  

Realfagsparken i Dyrøy vil bli en arena der det kan legges til rette for en mer praktisk 

tilnærming av fagene. Her kan barn og unge forske og undre seg, samt eksperimentere i 

forhold til ulike oppgaver og problemstillinger. Det er ønskelig å knytte ekstern kompetanse i 

utviklingen av konseptet og undervisningsopplegg.  

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/realfagsstrategien/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/tilbud-om-kompetanseutvikling-miljo-og-mobbing/
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Dyrøy kommune har også et ønske om å skape et aktivt og attraktivt sentrum. Parken vil 

bidra til aktivitet blant barn og unge, og kan sees som et helsefremkommende og 

forebyggende tiltak mot uhelse. Norge, og Dyrøy, trenger flere som behersker regning og 

realfag. Større bedrifter i Dyrøy vil ha behov for kompetanse i realfag i framtida. Det er 

ønskelig at satsingen skal bidra til kompetanseutvikling i realfag.    

   

Regional analyse    

I regional analyse avdekkes det analyseverktøy for realfag blant barn og unge, og dette 

er benyttet som utgangspunkt for arbeidet. Med realfag menes barnehagens arbeid med 

fagområdene «Antall, rom og form» og «Natur, miljø og teknikk», og fagene matematikk og 

naturfag i grunnskolen.   

Eksamensresultater på 10. trinn i matematikk og naturfag, samt resultater fra nasjonale prøver 

og kartleggingsprøver viser at det må gjøres en innsats for å øke kompetansen til barna i 

realfag, i regionen.    

   

Funksjon   

Realfagsparken Dyrøy skal være en utendørs, hel-års læringsarena som skal bygges ut med 

flere stasjoner (områder) med X antall installasjoner/objekter. Parken vil gjennom 

installasjonene visualisere problemstillingene, og elevene vil kunne ta, følge og måle seg 

frem til forståelse. Forståelsen skjer gjennom oppdagelser og etterlater «nøkler» i hodet. 

Disse «nøklene» er det som skal til når de i neste omgang skal lære nytt stoff eller anvende 

det de har lært. Elevene visualiserer matematikken de har lært inn i nye kontekster og går fra 

det kjente til det ukjente.    

  

Realfagsparken Dyrøy vil først og fremst være et ledd i undervisningen for barneskole og 

ungdomsskole, men utformingen, og installasjonene i parken vil også være tilpasset 

barnehagebarna.    

Det planlegges å lage en form for miniutgaver av installasjonene i parken, som kan brukes 

både i for og etterarbeid på skolen og i barnehagen. Dette skal skje i et evt 

hovedprosjekt. Vi ser for oss «kofferter» tilpasset tema og alder. Da kan arbeidet planlegges, 

følges opp og evalueres ut i fra disse koffertene som er tilpasset parken, i skolen og i 

barnehagen   
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Realfagsparken i Dyrøy vil være åpen og tilgjengelig også utenfor skoletiden, og vil egne seg 

svært godt som en treningsarena for matematikk på linje med ball binger og andre arenaer 

for fritidsaktiviteter. Matteparken blir realfagets «ballbinge». Her kan foreldre, besteforeldre 

og andre ta med seg barn/unge for å arbeide med engasjerende og motiverende oppgaver i 

f.eks. geometri.  Parken vil også legge til rette for fysisk aktivitet og lek, og vil være en sosial 

arena og møteplass i kommunen.   

 

QR-kode  

Forprosjektet har sett på muligheten til å digitalisere undervisningsoppgavene via QR-kode. 

Oppgavene kan utarbeides og oppdateres av leverandør, i tråd med kompetansemålene. 

Oppgavene vil være knyttet til de ulike apparatene /installasjonene, og de vil være delt inn i 

tema og etter alderstrinn. Disse oppgavene vil være laget med utgangspunkt i fagområder og 

kompetansemål.  

  

Realfagsparken Dyrøy vil fungere som et felles ressurssenter for realfagsundervisningen ved 

skolen og barnehagen, og vil være et tilbud til foreldre/foresatte om en læringsarena til fri 

bruk utenom skoletiden. På lik linje med andre ferdigheter (som fotball, volleyball, musikk, 

sang etc.) vil trening gi bedre resultater også i matematikk.   Det er ønskelig å skape en økt 

forståelse av grunnleggende begreper, ved hjelp av visualisering og 

konkretisering. Realfagsparken Dyrøy vil være en slik trenings- og læringsarena.    

  

Drift/vedlikehold   

Realfagsparken eies av Dyrøy kommune. Alle installasjoner og objekter vil være eid av 

Dyrøy kommune. Installasjonene vil utføres i solide materialer som tåler vær og vind og røff 

bruk av barn og unge. Installasjonene vil lages i holdbart og værstandig materiell og vil 

kreve minimalt med vedlikehold. Det vil bli lagt vekt på estetikk og visuell utforming av 

objektene slik at Realfagsparken oppleves som attraktiv for miljøet. Det vil utarbeides rutiner 

for kontroll av installasjonene/apparatene.    

   

Plassering   

Dyrøy kommune må frigi areal til formålet, sett i sammenheng med sentrumsplan. Det vil 

være viktig at parken blir «synlig», slik at den er lett å få øye på og kan «vekke» 

oppmerksomhet.   
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Resultatmål   

Den primære målsettingen med etablering av Realfagsparken Dyrøy, er å bidra til økt 

forståelse og interesse for realfag hos barn og unge. Det vil utvikles nye metoder som 

visualiserer og konkretiserer grunnleggende begreper. Skole og barnehage skal bruke parken 

til undervisningsrom. Økt motivasjon og glede i forhold til fagene skal over tid 

bidra til at flere elever som mestrer, og flere som gjennomfører videregående utdanning. I 

framtidig rekruttering ser vi behovet for gode ferdigheter i fagene matematikk og naturfag. 

Regionen og kommunen trenger godt kvalifiserte yrkesutøvere med god kompetanse innenfor 

disse feltene.    

   

Prosjektansvarlig   

Kommunalsjef Oppvekst og kompetanse Håvard Johnsen   

  

Prosjektgruppe    

Realfagsgruppe – lærer og inspektør Jan Åge Rydningen, barnehagelærer Siz Sakariassen og   

Koordinator Ragnvald Storvoll   

   

Styringsgruppe   

Levi Jenssen og Rakel Jensen, Demas AS   

Kommunalsjef oppvekst og kompetanse Håvard Johnsen  

Ragnvald Storvoll, daglig leder Nordavind Utvikling KF.   

   

Prosjektleder   

Nina Jørgensen Nikolaisen   
Prosjektleder   
Tlf: 95803547   
Nina.nikolaisen@dyroy.kommune.no   
Tverrveien 1, N-9311 Brøstadbotn   
www.nordavindutvikling.no   
  
   

   
  

mailto:Nina.nikolaisen@dyroy.kommune.no
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Vedlegg 3.  

Skisser og tilbud fra leverandører – vedlegg i mail:  

• KOMPAN 

• UNIQUA 

• Matematikkbølgen 
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